



**Допълнително споразумение**  
към Договор за възлагане на обществена поръчка  
за услуги № ДЕП-27/ 26.10.2018 г.

Днес, 17.03......2020 г. в гр. София, между:

**ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“** със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Ангел Забуртов – Генерален директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**„ПОРТ КОНСУЛТ“ ДЗЗД** със седалище и адрес на управление: гр. София - 1407, район "Лозенец", бул. Чепни връх № 32Г, ет. 2, ап. 1, с БУЛСТАТ 177307988, представлявано от Мария Миховска - представляваща обединението, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**)

Като взеха предвид, че:

1. На 26.10.2018 г. страните са подписали Договор за услуги № ДЕП-27, с предмет: *„Осигуряване на консултантски услуги на Стратегически съветник“*, по проект *„Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“*, финансиран по *Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. (ОПТИ)*, наричани за краткост **„Услугите“**;

2. В обхвата на изпълнение на Дейност 1 по Договора е включена поддейност 1.1. *„Актуализация на Плановите за приемане и обработване на отпадъци (ППОО) в пристанищата за обществена транспорт с национално значение“*.

3. С оглед спазване на нормативните изисквания, заложи в чл. 25 от Наредба № 9/17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** самостоятелно със свои средства, в хода на провеждане на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка е след извършил актуализация на ППОО;

4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** с писмо вх. № 11-30-8/10.03.2020 г. обосновава липсата на необходимост от нова актуализация на ППОО на този етап, което прави безпредметно и

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



излишно изпълнението на поддейност 1.1. от Дейност 1 по Договор № ДЕП-27/ 26.10.2018 г., като прилага подробен анализ на стойността на тази поддейност;

5. Страните приемат, че необходимостта от актуализация на наличните към момента ППОО ще възникне след като бъдат доставени и въведени в експлоатация пристанищните

приемни съоръжения /ППС/ и съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания /СПРЕАЗ/ и бъде разработена и внедрена Интегрираната информационна платформа.

6. В т. 2.2.6. от Административен договор № ДОПТИ-3/20.02.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" - 2014-2020 г., сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Управляващия орган на програмата, е посочено, че *"финансовите параметри по проекта са индикативни и могат да бъдат изменени в резултат на изпълнението на проекта и в съответствие с "Условията за изпълнение на одобрени проекти по ОПТИ"*.

7. Към настоящия момент са налице обстоятелства, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при полагане на дължимата грижа не е могъл да предвиди, с оглед специфичния характер на услугите и които не водят до промяна в предмета на договора.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и чл. 47 от Договора, страните подписаха Допълнително споразумение към Договор № ДЕП-27/ 26.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка, като се споразумяха за следното:

1. От първоначално възложените дейности по Договора да отпадне изпълнението на поддейност 1.1. "Актуализация на Плановете за приемане и обработване на отпадъци (ППОО) в пристанищата за обществена транспорт с национално значение" от Дейност 1, поради отпаднала необходимост по причини, които страните не са могли да предвидят.

2. Общата цена за изпълнение на Дейност 1 по Договора се намалява със сумата от 40 000.00 (четиридесет хиляди) лева без ДДС, представляваща остойностяване на дейностите за изпълнение на поддейност 1.1. от Дейност 1 по Договора, които няма да бъдат извършени .

3. Общата стойност по Договора за Дейност 1 е 806.000 /осемстотин и шест хиляди лева/

4. Всички останали клаузи от първоначално сключения договор остават в сила и непроменени.

5. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване и е неразделна част от Договор № ДЕП-27/ 26.10.2018 г.

Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение е Анализ на стойността на поддейност 1.1 от дейност 1 по Договор № ДЕП-27/26.10.2018 г.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

*Проект BG16M1OP001-4.001-0005 „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ТРАНСПОРТ И  
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

**Приложение:** Анализ на стойността на поддейност 1.1 от дейност 1 по Договор № ДЕП-27/26.10.2018 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

**Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

**във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП**

Ангел Зауртов  
Генерален директор  
ДП "Пристанищна инфраструктура"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Мария Миховска  
Представяващ  
„Порт консулт“ ДЗЗД

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Проект BG16M1OP001-4.001-0005 „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.