

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор № ДЕП-25/30.12.2019г.

Днес, 14.05, 2020 г., в гр. София, между страните, както следва:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 69, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Ангел Забуртов – Генерален директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, бул. „Драган Цанков” № 36, ИНТЕРПРЕД – офис Б - 333, ЕИК 200616325, представлявано от Десислава Димитрова Благоева - Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Като взеха предвид, че:

1. На 30.12.2019 г. страните са подписали Договор № ДЕП-25/30.12.2019г. с горесцитирания предмет;

2. С писмо вх. № 11-09-2/19.03.2020 г. управителят на „ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ“ ООД е поискал удължаване срока за изпълнение по чл. 7, ал. 1 от Договор № ДЕП-25/30.12.2019 г. за срока на действие на извънредното положение до 13.05.2020г., за което е подписано Допълнително споразумение № 1/30.03.2020г.;

3. С писмо вх. № 11-09-2-1/13.05.2020 г. управителят на „ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ“ ООД иска ново удължаване срока за изпълнение по чл. 7, ал. 1 от Договор № ДЕП-25/30.12.2019 г., считано от 13.05.2020г. до 12.06.2020г., поради невъзможност за изпълнение на доставката, предмет на договора, вследствие спиране на производството в Италия в резултат на пандемията от COVID-19;

4. Налице е непредвидено обстоятелство (force major), попадащо в хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, при което се допуска изменение на договора за обществена поръчка.

Страните подписаха настоящото Допълнително споразумение, с което се споразумяха за следното:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с Методическо указание № МУ-8/24.04.2020г., срокът за изпълнение по чл. 7, ал. 1 от Договор № ДЕП-25/30.12.2019 г. и Допълнително споразумение № 1/30.03.2020 г. към него се удължава, считано от 13.05.2020 г. до 12.06.2020 г.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № ДЕП-25/30.12.2019 г. и Допълнително споразумение № 1/30.03.2020 г. към него, като всички останали клаузи остават непроменени и запазват своето действие.

Допълнителното споразумение се изготви в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИ **Заличени данни**
съгласно ЗЗЛД

.....
Ангел Забуртов
Генерален директор
на ДП „Пристанищна инфраструктура“



ИЗПЪЛНИТ **Заличени данни**
съгласно ЗЗЛД

.....
Десислава Благоева
Управител
на „Орион Инвайърмент“ ООД

