



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ

София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, e-mail: [office@bgports.bg](mailto:office@bgports.bg), Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2) 8079966

УТВЪРДИЛ:

Ангел За у

Генерален директор на  
ДП „Пристанищна инфраструктура“

Заличени данни  
съгласно ЗЗЛД



## ПРОТОКОЛ № 2

по чл. 54, ал. 12 и чл. 56 от ППЗОП за работата на комисията,  
назначена за провеждане на обществена поръчка с предмет:

*„Рехабилитация на съоръжения и сгради, експлоатирани от Специализирано подделение Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и канализационни съоръжения“ и Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради“*

Днес, 12.03.2020 г., в изпълнение на Заповед № РД-12-5/22.01.2020 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, назначената комисия за подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за изпълнение на обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с предмет: *„Рехабилитация на съоръжения и сгради, експлоатирани от Специализирано подделение Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и канализационни съоръжения“ и Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради“*, в състав:

**Председател:** Гергана Горунска – главен експерт в отдел „Административен“, СпД „РКТ – Черно море“

**и членове:**

1. Васил Божилов – главен експерт в отдел „Административен“, СпД „РКТ – Черно море“;
2. Антоанета Даскалова – експерт в дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост“, ГУ ;
3. Ивелина Ненова-Калфаян – експерт юрист в отдел „Административен“, СпД „РКТ – Черно море“;
4. Светослав Генадиев – специалист в отдел „Финансов“, дирекция „АФИО“, ГУ.  
продължи работа за разглеждане на допълнително представените от участниците документи, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с Протокол № 1 от 02.03.2020 г. на комисията.

I. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1 е публикуван на 02.03.2020 г. в Профил на купувача на възложителя по електронната преписка на обществената поръчка и в същия ден е изпратен до всички участници, както следва:

- до участник Консорциум „Строител СВ - Елмит” ДЗЗД с писмо рег. № 11-01-13-2/02.03.20 г., по куриер с обратна разписка, получен на 09.03.2020 г.;
- до участник „Дайв инженеринг” ООД с писмо рег. № 11-01-13-3/02.03.20 г., по куриер с обратна разписка, получен на 05.03.2020 г.;

Комисията констатира, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в деловодството на възложителя са постъпили допълнителни документи от следните участници:

- с писмо рег. № 11-01-13-4/11.03.2020 г. от „Дайв инженеринг” ООД;
- с писмо рег. № 11-01-13-5/13.03.2020 г. от „Строител СВ” ООД;
- с писмо рег. № 11-01-13-6/13.03.2020 г. от Консорциум „Строител СВ-Елмит” ДЗЗД.

Комисията, след като се увери, че е спазен законоустановеният срок, в който участниците могат да представят допълнителни документи, пристъпи към разглеждане на представените такива, по реда на тяхното постъпване и установи:

**1. Участник „Дайв инженеринг” ООД** е представил допълнително следните документи по опис:

- ЕЕДОП по Обособена позиция № 1 „Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и канализационни съоръжения”;
- Счетоводна справка;
- Констативен акт 15;
- Договор за проучвателни и проектни работи;
- Референция;
- Заповеди за технически ръководител – 8 броя;
- ЕЕДОП по Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради”.

След като прегледа допълнително представените от „Дайв инженеринг” ООД документи, комисията установи, че участникът е отстранил изцяло констатираните и посочени в Протокол № 1 липса, непълнота или несъответствие на информацията за Обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2. Представените допълнително ЕЕДОП за отделните обособени позиции са коректно попълнени в съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗОП и надлежно подписани с валидни електронни подписи от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. От прегледа на документите в цялост, комисията счита, че участникът отговаря на законовите изисквания и тези на възложителя относно личното състояние и критериите за подбор, поради което **РЕШИ:**

**Допуска „Дайв инженеринг” ООД до разглеждане на Техническото предложение по обособена позиция № 1 „Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и канализационни съоръжения” и проверка за съответствието му с предварително обявените условия.**

**Допуска „Дайв инженеринг” ООД до разглеждане на Техническото предложение по обособена позиция № 2 „Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради” и проверка за съответствието му с предварително обявените условия.**

**2. Участник Консорциум „Строител СВ - Елмит” ДЗЗД** е представил допълнително следните документи:

- ЕЕДОП – 2 бр. от „Строител СВ – Елмит” ДЗЗД и от „Строител СВ” ООД за

обособена позиция № 1 „Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и канализационни съоръжения”;

- Сертификат с рег. № 20.1-14/17.01.2020 г. за длъжностно лице по БЗ;
- Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност”;
- Отчет на приходите и разходите и Счетоводен баланс на „Строител СВ” ООД за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.;
- Справка по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП на „Строител СВ” ООД;
- Отчет на приходите и разходите и Счетоводен баланс на „Елмит” ЕООД за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.;
- Справка по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП на „Елмит” ЕООД.

След като прегледа допълнително представените от Консорциум „Строител СВ - Елмит” ДЗЗД документи, комисията установи, че участникът е отстранил изцяло констатираните и посочени в Протокол № 1 липса, непълнота или несъответствие на информацията по Обособена позиция № 1. Представените допълнително ЕЕДОП, на електронен носител, са коректно попълнени в съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗОП и надлежно подписани с валидни електронни подписи от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. От прегледа на документите в цялост, комисията счита, че участникът отговаря на законовите изисквания и тези на възложителя относно личното състояние и критериите за подбор, поради което **РЕШИ:**

**Допуска Консорциум „Строител СВ - Елмит” ДЗЗД до разглеждане на Техническото предложение по обособена позиция № 1 „Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и канализационни съоръжения” и проверка за съответствието му с предварително обявените условия.**

**3. Участник „Строител СВ” ООД е представил допълнително следните документи:**

- ЕЕДОП от „Строител СВ” ООД за обособена позиция № 2 „Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради”;
- Сертификат с рег. № 20.1-14/17.01.2020 г. за длъжностно лице по БЗ;
- Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност”.

След като прегледа допълнително представените от „Строител СВ” ООД документи, комисията установи, че участникът е отстранил изцяло констатираните и посочени в Протокол № 1 липса, непълнота или несъответствие на информацията по Обособена позиция № 2. Представеният допълнително ЕЕДОП на електронен носител е коректно попълнен в съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗОП и надлежно подписан с валиден електронен подпис от лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. От прегледа на документите в цялост, комисията счита, че участникът отговаря на законовите изисквания и тези на възложителя относно личното състояние и критериите за подбор, поради което **РЕШИ:**

**Допуска „Строител СВ” ООД до разглеждане на Техническото предложение по обособена позиция № 2 „Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради” и проверка за съответствието му с предварително обявените условия.**

**II.** В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и проверка за съответствие на Техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници с предварително обявените от възложителя условия и установи следното.

**II.1. За обособена позиция № 1: „Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и канализационни съоръжения“:**

1. Техническото предложение на участник Консорциум „Строител СВ - Елмит“ ДЗЗД е изготвено съгласно образеца, подписано е от представляващия участника и съдържа:

1.1. Срок за изпълнение – участникът е предложил да изпълни поръчката в срок от **90 (деветдесет) дни**, считано от датата на влизане в сила на договора.

1.2. Заявена е гаранционна поддръжка за срок от **7 (седем) години за изолации и покриви и 10 (десет) години за преносни и разпределителни електропроводи и ВиК съоръжения**, съгласно сроковете по Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.3. Декларирано е, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

1.4. Предложена е Организация и технология за изпълнение на дейностите по поръчката, включваща:

1.4.1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

- Изготвяне на инвестиционен проект:

Участникът декларира, че за подмяната на водопровода и на захранващия кабел и комутационната апаратура за подобект РПЦ „Китка“ ще бъдат изготвени технически инвестиционни проекти съгласно изискванията на Наредба № 4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти при спазване на действащите нормативни изисквания, съответно по части както следва:

- За подмяна на захранващ кабел и комутационна апаратура - част „Електрическа“, част „Геодезия“, част „Пожарна безопасност“, част „Временна организация на движението“ и част „План за безопасност и здраве“;

- За подмяната на водопровод - част „Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“, част „Геодезия“, част „Пожарна безопасност“, част „Временна организация на движението“ и част „План за безопасност и здраве“.

Подробно е описано във всеки проект какво ще бъде включено (изготвено) като съдържание.

- Изпълнение на СМР: Дадено е отделно общо описание на етапите на изпълнение на видовете СМР по двата обекта включени в обособената позиция – за подобект РПЦ „Кичево“ и подобект РПЦ „Китка“.

1.4.2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: Участникът е описал видовете СМР, които ще изпълни като последователност, а именно:

За подобект РПЦ „Кичево“:

- Подготвителни работи и подготовка на площадката за изпълнение на СМР;
- Демонтажни дейности - демонтаж на съществуваща хидроизолация, ламаринени поли, улици и водостоци. Натоварване и извозване на стр. отпадъци до сметище;
- Направа на циментова замазка за наклони;
- Изпълнение на покривни работи - хидроизолации и тенекеджийски работи;
- Почистване на обекта и предаването му на Възложителя;

За подобект РПЦ „Китка“:

- Предпроектни дейности и изготвяне на инвестиционен проект за захранващи водопровод и електропровод;
- Подготвителни работи и подготовка на площадката за изпълнение на СМР;
- Демонтажни дейности по покриви - демонтаж на съществуваща хидроизолация, ламаринени поли, улици и водостоци. Натоварване и извозване на стр. отпадъци до сметище;
- Направа на циментова замазка за наклони;

- Изпълнение на покривни работи - хидроизолации и тенекеджийски работи;
- Изкопни работи и монтаж на Ел и ВиК инсталации и съоръжения;
- Изпълнение на бетонови настилки и възстановяване на околното пространство;
- Почистване на обекта и предаването му на Възложителя;

Участникът подробно е описал какво включва всеки един от изброените етапи на изпълнение на СМР.

1.4.3. Организация и подход на изпълнение: Описани са отделните звена, които се предвижда да работят на обектите, съгласно СМР които ще изпълняват. Участникът предлага назначаването на двама технически ръководителя на обекта предвид спецификата на СМР, за подмяна на захранващ кабел и комутационна апаратура и за подмяната на водопровода. Ще има назначен и ръководител на строежа, който ще бъде представляващия Консорциума.

1.4.4. Описание на основните видове материали, които се предвижда да бъдат вложени при изпълнението: Дадено е описание на основните материали, които ще бъдат вложени с техните характеристики, като подробно е обяснено за приложимите декларации, които ще се изискват за всеки вложен материал.

1.5. Приложена е декларация за извършен оглед.

От прегледа на Техническото предложение на участника Консорциум „Строител СВ - Елмит” ДЗЗД, комисията установи, че същото отговаря на изискванията на възложителя и на предварително обявените условия в документацията на поръчката, съдържа изискуемите реквизити и е изготвено в съответствие с поставените изисквания в техническата спецификация, въз основа на което, комисията **РЕШИ:**

**Допуска офертата на Консорциум „Строител СВ - Елмит” ДЗЗД, по обособена позиция № 1, до етап оценка по техническите показатели, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите.**

2. Техническото предложение на участник „Дайв инженеринг” ООД е изготвено съгласно образца, подписано е от представляващия участника и съдържа:

2.1. Срок за изпълнение – участникът е предложил да изпълни поръчката в срок от **90 (деветдесет) дни**, считано от датата на влизане в сила на договора.

2.2. Заявена е гаранционна поддръжка за срок от **10 г. за бетонови настилки, 8 г. ел. и ВиК, 5 г. хидроизолации, 10 г. метални конструкции**, съгласно сроковете по Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2.3. Декларирано е, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

2.4. Предложена е Организация и технология за изпълнение на дейностите по поръчката, включваща:

2.4.1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

- Изготвяне на инвестиционен проект:

Участникът декларира, че за подобект РПЦ „Китка” ще бъдат изготвени инвестиционни проекти във фаза Технически проект съгласно изискванията на Наредба № 4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти, съответно както следва:

- За подмяна на захранващ кабел и комутационна апаратура по следните части: „Електрическа”, „Геодезия”, „Пожарна безопасност”, „Временна организация на движението” и „План за безопасност и здраве”;
- За подмяната на водопровод по следните части - „ВиК”, „Геодезия”, „Пожарна безопасност”, „Временна организация на движението” и „План за безопасност и здраве”.

Подробно е описано какво е съдържанието на проектната документация, с кои законови

уредби ще бъде съобразена и на кои ще отговаря като съдържание. Подробно описание на всеки един чертеж и обяснителна записка, която ще е част от общата документация.

- Изпълнение на СМР: Дадено е подробно описание на етапите на изпълнение на видовете СМР по двата обекта включени в обособената позиция – за подобект РПЦ „Кичево” и подобект РПЦ „Китка”, както и подробно описание на всички видове СМР, които ще бъдат изпълнени и съпровождащите ги мероприятия.

2.4.2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: Участникът е описал видовете СМР, които ще изпълни като последователност и взаимнообвързаност на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Подходът на изпълнение на строително-монтажните работи ще се извършва съгласно линейния календарен график, като строителната програма е съобразена и прецизирана по дати и технологична последователност на строителните процеси. Представена е подробно технологията на основните видове дейности и под дейности, включително описание за предвидените специалисти и механизация: демонтаж на ламаринени поли, улуци и водостоци, натоварване и извозване на сметище; демонтаж на хидроизолация; полагане на циментова замазка; битумен грунд; полагане хидроизолация; тенекеджийски работи; земни работи; доставка, полагане и монтаж на тръби; изграждане на шахти; сондажи; кабелни линии; изтегляне и подвързване на кабели и други. Описани са процесите по полагане, маркиране изпитване и контрол в необходимата последователност.

За подобект „Китка“ са описани технологично СМР за възстановяване на пропадналите настилки, включително уплътняване на земното легло, кофражни и армировъчни работи , доставка и полагане на бетон. Описан е и процесът на предаване на обекта на възложителя и почистване на строителната площадка.

2.4.3. Организация и подход на изпълнение:

Описани са отделните типове специализирани екипи (бригади), които се предвижда да работят на обектите, съгласно СМР които ще изпълняват. Дефинирани са четири екипа: изкопни работи и настилки; хидроизолации; ВиК и електрическа част. За всеки екип са представени подробно работниците и техните задължения съгласно екипа (бригадата) в който работят и е изброено необходимото оборудване и механизация. Участника предлага всеки екип (бригада) да има отделен технически ръководител предвид спецификата на СМР. Ще има назначен ръководител на обекта следящ и отговарящ за общото изпълнение на строежа. Дадено е пълно и подробно описание за трудовия ресурс, механизацията и материалите в периода на изпълнение на поръчката. Описан е метода за контрол върху изпълнението, процесите на проследяване и постигане на изискванията за качество, методи за текущ контрол на влаганите материали и качеството на дейностите.

2.4.4. Описание на основните видове материали, които се предвижда да бъдат вложени при изпълнението: Дадено е описание на основните материали, които ще бъдат вложени с тяхните характеристики, както и стандарта на който отговаря материала. Подробно е обяснено за приложимите декларации, които ще бъдат предоставени за всеки вложен материал. На места на които е възможно участникът предлага използването на нови технологии и материали.

2.5. Приложен е линеен календарен график, който е в съответствие с предложения срок и обхваща всички видове работи, с тяхната последователност и продължителност в дни, брой работници, вид и брой на предвидената механизация.

2.6. Приложена е декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д от ППЗОП.

2.7. Приложена е декларация за извършен оглед.

От прегледа на Техническото предложение на участника „Дайв инженеринг” ООД, комисията установи, че същото отговаря на изискванията на възложителя и на предварително обявените условия в документацията на поръчката, съдържа изискуемите реквизити и е изготвено в съответствие с поставените изисквания в техническата спецификация, въз основа на което, комисията **РЕШИ:**

Допуска офертата на „Дайв инженеринг” ООД до етап оценка по техническите показатели, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите.

**II.2. За обособена позиция № 2: „Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради”:**

1. Техническото предложение на участник „Строител СВ” ООД е изготвено съгласно образеца, подписано е от представляващия участника и съдържа:

1.1. Срок за изпълнение – участникът е предложил да изпълни поръчката в срок от **60 (шестдесет) дни**, считано от датата на влизане в сила на договора.

1.2. Заявена е гаранционна поддръжка за срок от **5 (пет) години**, съгласно сроковете по Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.3. Декларирано е, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

1.4. Предложена е Организация и технология за изпълнение на поръчката, включваща:

1.4.1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката: Изброени са отделните етапи които ще бъдат изпълнявани:

- Подготвителни работи и подготовка на площадката за изпълнение на СМР;
- Земни работи - изкоп и доставка и полагане на чакъл с фракция 0-60 мм;
- Изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи;
- Изпълнение на монтажни работи;
- Почистване на обекта и предаването му на Възложителя.

1.4.2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: Участникът е дал описание на видовете СМР по изброените по-горе отделни етапи на изпълнение.

1.4.3. Организация и подход на изпълнение: Определени са работни звена за изпълнение предвид отделните СМР, а именно:

- Звено земни работи - изкопи
- Звено кофражисти, арматуристи и бетонджии;
- Звено монтажни дейности;

Участникът предлага един технически ръководител за всичките обекти, предвид еднаквите позиции на изпълнение на СМР. Ше има назначен и Координатор по безопасност и здраве.

1.4.4. Описание на основните видове материали, които се предвижда да бъдат вложени при изпълнението: Дадено е описание на основните материали, които ще бъдат вложени с тяхните характеристики, като контрола върху качеството на доставените материали ще се осъществява от Техническия ръководител и от Експерта по контрол на качеството на фирмата.

1.5. Приложена е декларация за извършен оглед.

От прегледа на Техническото предложение на участника „Строител СВ” ООД, комисията установи, че същото отговаря на изискванията на възложителя и на предварително обявените условия в документацията на поръчката, съдържа изискуемите реквизити и е изготвено в съответствие с поставените изисквания в техническата спецификация, въз основа на което, комисията **РЕШИ:**

Допуска офертата на „Строител СВ” ООД до етап оценка по техническите показатели, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите.

2. Техническото предложение на участник „Дайв инженеринг“ ООД е изготвено съгласно образеца, подписано е от представляващия участника и съдържа:

2.1. Срок за изпълнение – участникът е предложил да изпълни поръчката в срок от **60 (шестдесет) дни**, считано от датата на влизане в сила на договора.

2.2. Заявена е гаранционна поддръжка за срок от **10 г. за бетонови настилки, 8 г. ел. и ВиК, 5 г. хидроизолации, 10 г. метални конструкции**, съгласно сроковете по Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2.3. Декларирано е, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

2.4. Предложени са следните организация и технология за изпълнение на дейностите по поръчката:

2.4.1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката: Участникът предлага три етапа на изпълнение, като подробно е уточнил какво ще включват тези етапи.

- Етап I - Подготовка на площадката за изпълнение на СМР, обезопасяване на площадката, осигуряване на складови площи, доставка и складиране на необходимите материали;
- Етап II - Започване и изпълнение на СМР, включващ в себе си земни работи, изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи, както и монтажни работи;
- Етап III – Завършване на СМР, почистване на обектите и предаването им на Възложителя.

2.4.2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: Пълно и подробно описание на технологията на изпълнение на всички видовете СМР в последователността в която ще се извършват, като е посочил работниците и видовете механизация с които ще се извършват СМР.

2.4.3. Организация и подход на изпълнение: Предложени са три екипа които ще извършват СМР, подробно е описана и механизацията която ще използват екипите. Описани са задълженията и квалификацията на всеки работник от съответния екип.

- Екип 1, който ще изпълнява „Изкопните работи“;
- Екип 2, който ще изпълнява „Настилките“;: изкопи
- Екип 3, който ще изпълнява „Огради и портални врати“;

Участника предлага освен назначения технически ръководител на обектите, да има назначен общ ръководител следящ и отговарящ за общото изпълнение на строежа по всички обекти. Дадена е технология на основните видове дейности и под дейности и тяхната последователност на изпълнение: изкопи, натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо, уплътняване на земното легло, полагане на основа, направа на кофраж и декофражни дейности, армировъчни работи, бетонови работи, доставка и монтаж на портална врата и огради. Описан е и процесът на предаване на обекта на възложителя и почистване на стр. площадка.

2.4.4. Описание на основните видове материали, които се предвижда да бъдат вложени при изпълнението: Дадено е описание на основните материали, които ще бъдат вложени с тяхните характеристики, както и стандарта на който отговаря материала. Подробно е обяснено за приложимите декларации, които ще бъдат предоставени за всеки вложен материал. Описан е начинът по който ще се осигури контролът на материалите (три фази: входящ контрол, технологичен контрол и приемателен контрол), контрол по изпълнение на задачите, спазване на изискванията за качество и методите и организацията за текущ контрол.

2.5. Приложен е линеен календарен график, който е в съответствие с предложения срок и обхваща всички видове работи за отделните подобекти, с тяхната последователност и продължителност в дни, брой работници, вид и брой на предвидената механизация.



2.6. Приложена е декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д от ППЗОП.

2.7. Приложена е декларация за извършен оглед.

От прегледа на Техническото предложение на участника „Дайв инженеринг” ООД, комисията установи, че същото отговаря на изискванията на възложителя и на предварително обявените условия в документацията на поръчката, съдържа изискуемите реквизити и е изготвено в съответствие с поставените изисквания в техническата спецификация, въз основа на което, комисията **РЕШИ:**

**Допуска офертата на „Дайв инженеринг” ООД до етап оценка по техническите показатели, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите.**

**III.** Комисията пристъпи към оценяване на Техническите предложения на допуснатите участници съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите от документацията за обществената поръчка.

Обществената поръчка, и по двете обособени позиции, се възлага въз основа на „**икономически най-изгодна оферта**”, която се определя въз основа на критерий за възлагане „**оптимално съотношение качество/цена**”.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните три показателя:

- Показател „**Оценка на ценовото предложение**” (ОЦП) с тежест в комплексната оценка 50%; максималният брой точки, които може да получи една оферта по този показател е 50 точки;

- Показател „**Програма за изпълнение на поръчката**” (ПИП) с тежест в комплексната оценка 40%; максималният брой точки, които може да получи една оферта по този показател е 40 точки;

- Показател „**Срок за изпълнение на поръчката**” (СИП) с тежест в комплексната оценка 10%; максималният брой точки, които може да получи една оферта по този показател е 10 точки.

Максималният брой точки, които може да получи една оферта при определяне на комплексната оценка е 100 точки и се изчислява по следната формула:

$$КО = ОЦП + ПИП + СИП$$

**III.1. За обособена позиция № 1: „Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и канализационни съоръжения”:**

1. Комисията пристъпи към определяне на оценките по техническите показатели за участника **Консорциум „Строител СВ - Елмит” ДЗЗД:**

- **По показател „Програма за изпълнение на поръчката”: 30 точки**

Комисията установи, че участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по-общо и окрупнено. Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката.

Съгласно констатираното по-горе, комисията поставя с единодушие крайна оценка **30 точки**, като попълва и подписва обща таблица с оценките на участниците по този показател, заедно с мотивите за това. Оценителната таблица е неразделна част от настоящия протокол.

- **По показател „Срок за изпълнение на поръчката”: 10 точки**

Точките на участниците се определят по следната формула:

$$\text{СИП} = \frac{\text{Най-кратък срок предложен в офертите}}{\text{Срок предложен от участника}} \times 10$$

Комисията установи, че участникът е предложил **срок за изпълнение 90 дни**, въз основа на което оценката му по показателя „срок за изпълнение на поръчката”, определена съгласно посочената формула е:

$$\text{СИП} = \frac{90}{90} \times 10 = 10 \text{ точки}$$

2. Комисията пристъпи към определяне на оценките по техническите показатели за участника „Дайв инженеринг” ООД:

- По показател „Програма за изпълнение на поръчката”: **40 точки**

Комисията установи, че участникът е посочил ясно и подробно предложения за реализирането на всички видове СМР и етапите на изпълнение. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на изпълнението на описаните СМР. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Приложен е линеен календарен график, който съответства на срока, и обхваща всички видове работи, с тяхната последователност и продължителност в дни, брой работници, вид и брой на предвидената механизация.

Ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът предвижда да използва за изпълнението на поръчката.

Съгласно констатираното по-горе, комисията поставя с единодушие крайна оценка **40 точки**, като попълва и подписва обща таблица с оценките на участниците по този показател, заедно с мотивите за това. Оценителната таблица е неразделна част от настоящия протокол.

- По показател „Срок за изпълнение на поръчката”: **10 точки**

Точките на участниците се определят по следната формула:

$$\text{СИП} = \frac{\text{Най-кратък срок предложен в офертите}}{\text{Срок предложен от участника}} \times 10$$

Комисията установи, че участникът е предложил **срок за изпълнение 90 дни**, въз основа на което оценката му по показателя „срок за изпълнение на поръчката”, определена съгласно посочената формула е:

$$\text{СИП} = \frac{90}{90} \times 10 = 10 \text{ точки}$$

**III.2. За обособена позиция № 2: „Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради”:**

1. Комисията пристъпи към определяне на оценките по техническите показатели за участника „Строител СВ” ООД:

- По показател „Програма за изпълнение на поръчката”: **30 точки**

Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. Посочени са

бланкетно видовете СМР. Не за всички дейности от предмета на поръчката е дадено обезпечаване с хора и машини.

Съгласно констатираното по-горе, комисията поставя с единодушие крайна оценка **30 точки**, като попълва и подписва обща таблица с оценките на участниците по този показател, заедно с мотивите за това. Оценителната таблица е неразделна част от настоящия протокол.

- По показател „Срок за изпълнение на поръчката”: **10 точки**  
Точките на участниците се определят по следната формула:

$$\text{СИП} = \frac{\text{Най-кратък срок предложен в офертите}}{\text{Срок предложен от участника}} \times 10$$

Комисията установи, че участникът е предложил **срок за изпълнение 60 дни**, въз основа на което оценката му по показателя „срок за изпълнение на поръчката”, определена съгласно посочената формула е:

$$\text{СИП} = \frac{60}{60} \times 10 = \mathbf{10 \text{ точки}}$$

2. Комисията пристъпи към определяне на оценките по техническите показатели за участника „Дайв инженеринг” ООД:

- По показател „Програма за изпълнение на поръчката”: **40 точки**

Комисията установи, че участникът е посочил ясно и подробно предложения за реализирането на всички видове СМР и етапите на изпълнение. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на изпълнението на описаните СМР. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът предвижда да използва за изпълнението на поръчката. Приложен е линеен календарен график, който съответства на срока, и обхваща всички видове работи за отделните подобекти, с тяхната последователност и продължителност в дни, брой работници, вид и брой на предвидената механизация.

Съгласно констатираното по-горе, комисията поставя с единодушие крайна оценка **40 точки**, като попълва и подписва обща таблица с оценките на участниците по този показател, заедно с мотивите за това. Оценителната таблица е неразделна част от настоящия протокол.

- По показател „Срок за изпълнение на поръчката”: **10 точки**  
Точките на участниците се определят по следната формула:

$$\text{СИП} = \frac{\text{Най-кратък срок предложен в офертите}}{\text{Срок предложен от участника}} \times 10$$

Комисията установи, че участникът е предложил **срок за изпълнение 60 дни**, въз основа на което оценката му по показателя „срок за изпълнение на поръчката”, определена съгласно посочената формула е:

$$\text{СИП} = \frac{60}{60} \times 10 = \mathbf{10 \text{ точки}}$$

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията ще определи датата и мястото на отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници, като това обстоятелство ще бъде обявено чрез съобщение в Профила на купувача на интернет страницата на възложителя, адрес <http://bgports.bg/bg/zop/333>.

Дата на приключване на настоящия протокол: 16.04.2020 г.

**Заличени данни**

Председател на комисията: .... **съгласно ЗЗЛД** (рунска)

и членове:

1 **Заличени данни** (п. Божилков)

2 **съгласно ЗЗЛД** (анета Даскалова)

**Заличени данни** (лина Ненова-Калфаян)

**съгласно ЗЗЛД** (.....тослав Генадиев)

№	участник	точки	обосновка
<b>обособена позиция № 1: „Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и канализационни съоръжения”</b>			
1	„Строител СВ - Елмит” ДЗЗД	30	Описани са отделните етапи на изпълнение на поръчката, не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. Всичките СМР са описани последователно и подробно. Липсва описание на механизацията която ще се използва, описаният подход на изпълнение не е достатъчно подробен, липсва линеен график. Недостатъчно ясно и подробно са посочени видовете материали, направено е формално изброяване.
2	„Дайв инженеринг” ООД	40	Пълно и подробно описание на отделните етапи, както и мотиви за тяхната последователност. Описани са всичките СМР последователно и подробно, описани са хората и машините с които ще бъдат обезпечени. Дадено е подробно описание за организацията и подхода на изпълнение, съответстващо на приложния линеен график. Подробно описание на материалите с тяхните характеристики в табличен вид, както и стандарта на който отговарят.
<b>обособена позиция № 2: „Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради”</b>			
1	„Строител СВ” ООД	30	Описани са отделните етапи на изпълнение на поръчката, не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. Всичките СМР са описани последователно и подробно. Липсва описание на механизацията която ще се използва, описаният подход на изпълнение не е достатъчно подробен, липсва линеен график. Недостатъчно ясно и подробно са посочени видовете материали, направено е формално изброяване.
2	„Дайв инженеринг” ООД	40	Пълно и подробно описание на отделните етапи, както и мотиви за тяхната последователност. Описани са всичките СМР последователно и подробно, описани са хората и машините с които ще бъдат обезпечени. Подробно описание за организацията и подхода на изпълнение, в съответствие с приложния линеен график. Подробно описание на материалите с тяхните характеристики в табличен вид, както и стандарта на който отговарят.