



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ

София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, e-mail: office@bgports.bg, тел.: +359 2 807 9999, факс: +359 2 807 9966

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № 17 от 29.01.2020г.

Днес, 21. 12.2020 г., в гр. София, между:

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1574, район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ № 69, ЕИК 130316140 и номер по ЗДДС BG 130316140, представявано от Ангел Забуртов, в качеството на генерален директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

"АСАП" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, бул. ЦАР БОРИС III-ти No 93-95, ет.2, офис 1/едно прим/, ЕИК 175370880 и ДДС номер BG175370880, представявано Петър Зюмбилев, в качеството на управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

Като взеха предвид следното:

1. На 29.01.2020 г. между страните е подписан Договор № 17 за разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на специализирани софтуерни продукти, като договорът влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от 9 (девет) месеца;

2. На 16.07.2020 г. между страните е подписано Допълнително споразумение № 1, с което се споразумяват, считано от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г., да спрат срока на действие на сключения между тях Договор № 17 от 29.01.2020 г., поради настъпила непреодолима сила и се съгласяват срокът на действие на договора да бъде продължен с два месеца.

3. С писмо вх. № 11-01-16-6/11.12.2020 г. управителят на "АСАП" ЕООД иска удължаване на срока за изпълнение на основание чл. 19 от Договор № 17 от 29.01.2020г., във вр. с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като е изложил обстоятелствата, пораждащи необходимостта и основателността за удължаване на срока за изпълнение на договора.

4. Предметът на договора е изпълнен, но е необходимо удължаване на технологичното време за отстраняване на софтуерен дефект, възникнал в хода на тестване на системата.

5. Налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди.

Страните подписаха настоящото Допълнително споразумение, с което се споразумяха за следното:

1. Страните се съгласяват срокът на действие на сключения помежду им Договор № 17 от 29.01.2020 г. да бъде продължен до 18.01.2021 г.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 17 от 29.01.2020г., като всички останали клаузи остават непроменени и запазват своето действие.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложение: Писмо с вх. № 11-01-16-6/11.12.2020 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**Заличено на основание чл. 37 от
ЗОП, във връзка със ЗЗЛД.**

Ангел Забуртов

Генерален директор на

ДП „Пристанищна инфраструктура“

Петър Зюмбилев

Управител на "АСАП" ЕООД

