

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
КЛОН-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС
гр. Бургас 8000
ул. „Ал. Батенберг“ № 1, т.к. 177, тел. 056 876880, факс 056 876881
Page: 1/1
Регистрационен индекс и дата
13-00-153/1/28.07.2016г.



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.burgas@bports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

ОДОБРИЛ:

АНГЕЛ ЗАБУРТОВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
КЛОН-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС
гр. Бургас 8000
ул. „Ал. Батенберг“ № 1, т.к. 177, тел. 056 876880, факс 056 876881
Регистрационен индекс и дата
13-00-153/24.07.2016г.

ДОКЛАД

Относно: *Допълнително възлагане по реда на ЗОП за „Строителен надзор на обект
„Реконструкция и модернизация на сграда „Магазия 1“, Пристанище Бургас*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАБУРТОВ,

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ гр. София 1574
Бул. „Шереметьев преход“ № 65, тел. 8078999 факс: 8079966
Регистрационен индекс и дата
10-02-35/08.07.16

На 04.07.2016г. беше подписано допълнително споразумение за изменение на договор № Д-18/07.07.2016г. с ДЗЗД „Магазия инженеринг“ с предмет „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ИНЖЕНЕРИНГ/ ЗА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА МАГАЗИЯ 1 НА ТЕРМИНАЛ ИЗТОК-1 НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС“. В съответствие с изискванията на ЗОП, изменението на договора се наложи, поради непредвидени обстоятелства и възникнала необходимост от извършване на допълнително проектиране и допълнителни СМР, които не са включени в първоначалната обществена поръчка. Допълнителното проектиране и допълнителни видове СМР са на стойност 430 190,35 лева без ДДС, съгласно изготвени и одобрени от МРРБ, ексекютивна документация и Количествено-стойностна сметка.

Увеличаването на стойността на обекта води и до основание да се увеличи и стойността на договора на консултанта, който осъществява строителен надзор на обекта. В съответствие със стойността на допълнителното проектиране и СМР, увеличението на стойността по договора за строителен надзор може да бъде в размер на 8 000 лв.

Във връзка с това се налага изработване на необходимата документация за допълнително възлагане на стойност до 8000 лв., като тази сума не е предвидена в инвестиционната програма за 2016г. на Клон-ТП „Пристанище Бургас“.

С уважение,

Ивайло Иванов
Директор
Клон-териториално отделение Бургас
ДП „Пристанищна инфраструктура“



ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Резолюция към документ: 10-22-35/240416

За г-н/г-жа: [Signature]

- За изпълнение
- За доклад
- За отговор
- За проверка
- За становище
- За процедура
- За сведение
- За съгласуване
- За предложения
- За проучване

Допълнителни указания:

[Empty box for additional instructions]

Срок:

Дата: 27.07.2016

Полпис: [Signature]