



**ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ**

София 1574, бул. “Шипченски проход” № 69, e-mail: office@bgports.bg, Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2) 8079966

ОЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА № 6

**на показател „ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (ОТП) на
Участник № 6 ДЗЗД „Водопровод Пристанище Бургас“ в обществена поръчка чрез
провеждане на публично състезание с предмет: „Подмяна и ремонт на площадков
водопровод от 5-то до 13-то к.м., включително и захранване на съществуващи
сгради, Пристанище Бургас“**

Обосновка на Комисията за поставената оценката на Участник № 6 <u>ДЗЗД „Водопровод Пристанище Бургас“</u>	Оценка
1.Мотиви за оценка на „Техническа част“ за изпълнение на СМР	
<i>Бр. точки 40/31/22</i>	
<p>Предложението отговаря на изискванията на възложителя в указанията за подготовка на офертите и в техническата спецификация. Предложението е съобразено с действащото законодателство, действащите норми и стандарти и отговаря на предмета на поръчката и съдържа всички компоненти, описани в т. 1.2, б. „в)“ Технология и организация за изпълнение на поръчката от Раздел А Подготовка на офертите, Част V. Указания за подготовка и представяне на офертите на документацията за обществената поръчка. В предложението са разгледани всички строителни и монтажни дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката. Участникът е представил обосновка на своите бъдещи действия във връзка с предложените дейности. Посочени са рисковете и са представени мерки за опазване на околната среда. Предложени са мерки и дейности за осъществяване на вътрешен контрол за осигуряване на качеството и навременно изпълнение на предвидените работи. Представено е описание на техническо обезпечаване, инструменти, оперативен човешки ресурс, мерки за предотвратяване на отклонения, реда на изпитванията, предлаганите ВиК елементи. Приложен е линеен график.</p> <p>В изложенията по отделните компоненти комисията е направила следните констатации:</p> <p>В техническото си предложение Участникът е предложил методология и работна програма, които включват всички дейности и строително-монтажни работи, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none">- Направена е дефиниция на шест ключови момента по значимост, които представляват етапи на изпълнение.- Направено е обстойно описание на всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с обявените изисквания на възложителя: участникът да представи описание на структурата и състава на дейностите, с основни коментари по тях. Описана е подготовката на строителството, изпълнението на СМР, изпитвания, мерки за опазване на околната среда, създаване на условия за безопасни условия на труд, предаване на обекта. За всяка една от изброените позиции са представени съответните обяснителни текстове за предвидените работи: Изкопни работи, полагане на тръбите и монтаж на шахти, изпитване и дезинфекция, засипване на пластове и трамбоване, възстановяване на настилката, демобилизация на техника, механизация и човешки ресурс.- Описана е технологията за изпълнение на СМР и тяхната последователност и взаимообвързаност.	31

<p>- Направено е описание на организацията, която ще бъде създадена на обекта за изпълнение на поръчката. Таблично е показана организацията на строителния процес. Маркирани са мерките за контрол.</p> <p>- Участникът е посочил конкретните ресурси (в техника и работна сила), които ще използва. Обяснени са отговорностите на ръководните лица. Показана е графична организационна структура и разпределение на отговорностите.</p> <p>- Показано е разпределение, взаимодействие и обвързаност на ресурсите при изпълнението на различните части от трасето и на отделните видове работи.</p> <p>- Направена е обосновка на бъдещите действия, описана е технология за изпълнение на отделните видове работи, както и организацията, която ще бъде създадена на обекта.</p> <p>Участникът е предвидил провеждане на контролни изпитания, представил е мерки за опазване на околната среда, безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна безопасност. Направен е анализ на отпадъците, които се очаква на бъдат генерирани по време на строителството. В тази връзка са определени ред задължения на Възложителя по управление на СО, спектърът на които е общ и се отклонява от специфичните за обекта отпадъци. Управлението на основните СО са описани в техническата спецификация. Конкретизирани са рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние при изпълнението. По важни са следните основни рискове, за които е направено съответното описание и разяснение: времеви рискове, закъснение за начало на работите, изоставане от графика, риск от закъснения за окончателно приключване и предаване на обекта и др. Предвидени са мерки за тяхното минимизиране. Направени са карти за оценка на риска. Приложен е линеен график, обвързан с предлаганите дейности от Техническото предложение, с отразено началото и края на изпълнението на всеки вид СМР, разпределението на механизацията и човешкият ресурс, нужни за изпълнение на поръчката. В линейния график е предвидено изпълнението на асфалтови работи до последния работен ден и извършване на окончателните работи за почистване и предаване на площадката. Не са предложени допълнителни дейности, непосочени в документацията на възложителя, в рамките на предложени срок и цена, които са полезни и биха осигурили качествено изпълнение и постигане на желаните резултати на обществената поръчка.</p> <p>Предвид наличието на горните констатации, комисията поставя оценка по подпоказател „Техническа част“ 31 точки.</p>	
<p>2. Оценка на предложения срок за изпълнение на поръчката (ОС) - 77 календарни дни.</p> <p style="text-align: right;"><i>Макс. бр. точки 10</i></p>	
$ОС = \frac{20}{77} \times 10$	2,60
<p>ОБЩА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ</p>	<p style="text-align: center;">ОТП = ОТЧ + ОС</p> <p style="text-align: right;">33,60</p>

Председател на Комисията:.....

(инж. Наташа Ценева)

и членове:

- 1..... / инж. Спас Вучев /
- 2..... / инж. Антоанета Даскалова /
- 3..... / инж. Димитър Зайков /
- 4..... / Ивелина Русанова /
- 5..... / Стела Атанасова /
- 6..... / Севда Ефтимова /