


ДО
Г-Н АНГЕЛ ЗАБУРТОВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка, провеждана чрез публично състезание по реда на Глава Двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

**„Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и
захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас”**


От Атанас Попов, ЕГН _____, притежаваш/ща л.к.№ № _____
издадена на _____ г. от РУ на МВР _____, в качеството си на Управител на “ПОМА
ГРУП БУРГАС”ЕООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 102662516, със
седалище и адрес на управление гр.Велико Търново ул.”Сергей Румянцев”№5, тел./факс

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАБУРТОВ,

След запознаване с документацията за участие в обществената поръчка с предмет:
„Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и
захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас”, изготвихме и представяме на
Вашето внимание нашето **Техническо предложение** за изпълнение на поръчката, както
следва:

1. Предлагаме да изпълним обществената поръчка **в срок от 78 (седемдесет и осем)
календарни дни**, считано от датата на предаване на обекта с протокол за осигуряване на
достъп.

Указание: Ще бъдат отстранени предложения, в които не е предложен срок за
изпълнение, срокът за изпълнение не е цяло число, или е предложен в друга мерна единица,
различна от „календарни дни“, или предложеният общ срок за изпълнение надвишава
максималния допустим срок за изпълнението на поръчката - 90 календарни дни и/или е
констатирано несъответствие между предложения срок, този в линейния график или
показаните технологии, организация и изпълнение на предложените СМР.

 2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на
строителния обект.

Предлагаме следният гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни
работи и съоръжения на строителния обект, а именно:

8 години (словом: осем) от датата на подписване без забележки на приемо-
предавателния протокол за цялостното изпълнение на работите по договора.

Указание: Предложения гаранционен срок следва да бъде не по-кратък от
предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и

монтажни работи и обръжения и строителни обекти (чл. 20, ал. 4, т. 11). Подадени
оферти с предложение за по-кратък гаранционен срок ще бъдат предложени за отстраняване
от комисията, а отговорно ще бъдат отстранени от участие от възложителя.

3. Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

3.1. Технология и организация за изпълнение на поръчката

Съществуващата в момента водопроводна мрежа на Пристанищен терминал Бургас
Изток 1 е изградена и реконструирана поетапно през годините. Понастоящем
водопроводната мрежа често аварира, което води до течове.

Предмета на поръчката е подмяна на амортизираните тръби:

Тръбопроводите ще се изпълнят с ПЕВП тръби РЕ тип 100, които по дължината
а трасето ще се монтира в изкоп или ще се монтира в инсталационен колектор.

А. Описание на СМР:

- Земни работи по водопровода;

Handwritten mark at the top center of the page.

Handwritten mark on the right side of the page.

Описание на конкретните ресурси

- Организационна структура и разпределение на отговорностите

Handwritten mark in the bottom left area.

Handwritten mark in the bottom right corner.

Handwritten mark at the top center of the page.

Handwritten mark on the right side of the page.

1.5. Изпитване плътността на водопровода

1.5.1. Предварително изпитване

Handwritten signature or mark on the left side of the page.

-Фитинги, спирателни кранове, водоземни скоби, въздушници, шахти

1.1. Връзки

Handwritten mark at the bottom right corner of the page.

ЛТК

- Строителна механизация

11/20

- Временна организация и безопасност на движението /ВОБД/

- Принципни изисквания по време на строителството

7

11/20

Handwritten mark

Handwritten mark

**Мерки за опазване на околната среда, безопасност на труда,
здравословни условия на труд и пожарна безопасност**

Handwritten mark

Handwritten mark

[Handwritten mark]

Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани по време на строителството

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Handwritten mark at the top center of the page.

Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Handwritten mark on the right side of the form area.

Риск №1 – Времени рискове

Handwritten mark in the lower left area of the page.

Handwritten mark in the bottom right corner of the page.

Handwritten mark at the top center of the page.

Handwritten mark on the right side of the page.

Риск №2

Handwritten mark in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten mark at the bottom right corner of the page.

Handwritten mark at the top center of the page.

Handwritten mark on the right side of the page.

Риск №3

Handwritten mark in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten mark in the bottom-right corner of the page.

К И
ТЕ

Риск №4

Handwritten mark at the top center of the page.

Handwritten mark on the right side of the page.

Риск №5

Handwritten mark in the bottom left area.

Handwritten mark in the bottom right corner.

**Гаранционен срок за изпълнените строителни работи и съоръжения
на строителния обект.**

Други условия при изпълнението на обществената поръчка

Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

Ще сключим договор в указания от вас срок;

Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „*професионална отговорност в строителството*“ до завършването на дейностите по договора;

Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и работния проект;

Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.2. Линеен график

Графикът показва последователност и обвързаност с предлаганите дейности от Техническото предложение, като началото и края на изпълнението на всеки вид СМР в съответствие с нашето предложение. В графика са отразени брой дни, брой работници и вид и брой механизация за изпълнението на всеки вид СМР. Графикът показва общата продължителност на обекта и графично отразяване на Технологията и организацията за изпълнение на строителството.

4. Срокът на валидност на нашата оферта е **5 (пет) календарни месеца** от датата за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас за този срок.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в решението, обявлението, документацията за участие и проекта на договор, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

6. Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в приложения към документацията проект на договор.

7. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

8. Декларираме, че сме извършили оглед на обекта. В резултат на извършения оглед, в настоящото техническо предложение сме предвидили всички необходими строително-монтажни работи за изпълнение.

11.10.2017г.

(дата (дд/мм/гггг))

гр./с./ Бургас

Атанас

Попов - Управител

е и фамилия; длъжност)



подпис на законния представител или на надлежно упълномощено лице, което подава офертата (и печат)

[Handwritten signature]

Наименование	марка	бр.раб.	вид труд	бр.мсм.	вид мех.	начало	край	30.1...	06-1...	13-1...	20-2...	27.1...	04-1...	11-1...	18-2...	25-3...	01-0...	08-1...	15-2...
Разане на асфалтови настилки среден тип	М																		
#РАЗВАЛАНЕ НА АСФ НАСТИЛКА СРЕДЕН ТИП НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ДО	100 м2																		
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ,НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ДО 10 КМ	м3																		
ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ,НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ИЗХВЪРГАЛИЩЕ	м3																		
ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ОТСЕВКИ ЗА ПОДЛОЖКА И И ДО 30 СМ НАД ТЕМЕ ТРЪБА	м3						0												
# Доставка и монтаж ПЕВН ТРЪБИТЕ 100 PN10 ф 32 включително челни заварки	М																		
Доставка и монтаж ПЕВН ТРЪБИТЕ 100 PN10 ф 63 включително челни заварки	М																		
Доставка и монтаж ПЕВН ТРЪБИТЕ 100 PN10 ф 90 включително челни заварки	М																		
Доставка и монтаж ПЕВН ТРЪБИТЕ 100 PN10 ф 160 в комплект/ включително челни	М																		
Доставка и монтаж ПЕВН ТРЪБИТЕ 100 PN10 ф 125 включително челни заварки	М																		
Доставка и монтаж ПЕВН ТРЪБИТЕ 100 PN10 ф 160 включително челни заварки	М																		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 219/6 ММ	М																		

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 1
MM

Доставка и монтаж на с
Тръби Ф325/7

37 м
5 830

Доставка и монтаж ТТ
125/125

Доставка и монтаж ТТ 9

Доставка и монтаж ТТ

Доставка и монтаж ТТ
160/160

Доставка и монтаж на Т
125/90

Доставка и монтаж на Т
160/90

Доставка и монтаж на Н
63/32

Доставка и монтаж на Н
90/63

Доставка и монтаж на Н
125/110

Доставка и монтаж на Н
125/90

Доставка и монтаж на Н
160/125

Доставка и монтаж на К
63/90

1 бр. 0 бр.


13

Доставка и монтаж на КГ 90/90
Доставка и монтаж на КГ 90/63
Доставка и монтаж на КГ 160/60
Доставка и монтаж на КГ 160/45
Доставка и монтаж на ПФВ 63
Доставка и монтаж на ПФВ 90
Доставка и монтаж на ПФВ 110
Доставка и монтаж на ПФВ 125
Доставка и монтаж на ПФВ 160
Доставка и монтаж на Преход муфа-фланец ПМФЗ ф80/90 за ПЕВГ тръби
Доставка и монтаж на Преход М зав 32-1"
Доставка и монтаж на Преход М зав 63-2"
Доставка и монтаж на ф 63/50 включ. углибнения
Доставка и монтаж на ф 90/80 включ. углибнения

Доставка и монтаж на ф 110/100 включ, улътнения	
Доставка и монтаж на ф 125/100 включ, улътнения	
Доставка и монтаж на ф 160/150 включ, улътнения	
Доставка и монтаж на СК ф 80	
Доставка и монтаж на СК ф 100	
Доставка и монтаж на СК ф 150	
ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ ПРОТОАРЕН СК КОМПЛЕКТ С ОХРАН, ГАРНИТУРА 1"	
ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ ПРОТОАРЕН СК "Ж" КОМПЛЕКТ С	
Доставка и монтаж СК50 с охр. гарнитура	
Доставка и монтаж СК 80 с охр. гарнитура	
Доставка и монтаж СК 100 с охр. гарнитура	
Доставка и монтаж СК 150 с охр. гарнитура	
Доставка и монтаж СК 80 с охр. гарнитура за ГТХ	
Доставка и монтаж ГТХ надамен с пета	

Handwritten signature

Handwritten mark



Доставка и монтаж ПХ
подземен с пета и
охранителна гарнизатура

Доставка и монтаж
детекторна лента

~~Доставка и монтаж сигнална
лента~~

Доставка и монтаж на двойна
муфа ел зав ф 63

Доставка и монтаж на двойна
муфа ел зав ф 90

Доставка и монтаж на двойна
муфа ел зав ф 125

Доставка и монтаж на двойна
муфа ел зав ф 160

**НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ
НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ**

Направа на хоризонтален
сондаж ф 90 под ЖП линия

Направа на хоризонтален
сондаж ф 160 под ЖП линия

Монтаж на ПЕВЛ тръби ф
160 в колектор

Демонтаж на стоманени
тръби в инсталционен
колектор вкл превоз на депо

**РАЗБИВАНЕ НЕАРМИРАН
БЕТОН С КЪРТАЧ**

Почистване на колектор и
извозване на стр отпадъци

Възстановяване на
разрушени участъци в
настройката колектор

Укрепване на водопровод и
хидранти в колектор

ПРОШЕНОКАМЕННА
САСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО
ОТЪРЪЖДАВАНЕ

ПОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА
ПОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ

УКРЕПВАНЕ И ПРЕСИЧАНЕ НА
ТАБЕЛИ


Награва връзка към
ещ. водопровод

Награва връзка към
ещ. водопровод(бъдеща ВШ)

ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
НА ВОДОПРОВОДИ

ТРАСИРАНЕ, ЗАСЕМАНЕ И
ПОГОВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВИ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
САСТАВНОТО
САСТИЛКА 8+4+4 CM



Заличени данни съгласно ЗЗЛД

ДО
Г-Н АНГЕЛ ЗАБУРТОВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка провеждана чрез публично състезание по реда на Глава Двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас”

От Атанас Попов, ЕГН _____, притежаваш/ща л.к.№ № _____, издадена на _____ г. от РУ на МВР _____, в качеството си на Управител на “ПОМА ГРУП БУРГАС”ЕООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 102662516, със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново ул.”Сергей Румянцев”№5, тел./факс _____

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАБУРТОВ,

След запознаване с обявлението и документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас”, изготвихме и представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

Предлагаме обща крайна цена за изпълнение на настоящата поръчка:

427 169.94 (четирисотин,двадесет и седем хиляди сто шейсет и девет лева и 94 ст) лева без ДДС и

(изписва се цифром и словом)

512 603,93 (петстотин и дванадесет хиляди, шестотин и три лева и 93 ст) лева с ДДС,

(изписва се цифром и словом)

в която стойност са включени непредвидените работи, представляващи 5% (пет процента) от стойността на СМР, без ДДС, в размер на:

20 341.43 (двадесет хиляди, триста четирисот и един лева и 43 ст) лева без ДДС.

При различие между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно се приема словесно изписаната сумата.

Замислен и подписан
с.г.г. 3312



Предложените от нас цени и стойности са твърди и не подлежат на актуализация в процеса на изпълнение на поръчката. Те са формирани въз основа на направените от нас проучвания за обема и съдържанието на всички работи, които са необходими за цялостното изпълнение на обекта.

В предложената цена са включени стойността на подлежащите на влагане материали, разходите за труд, механизация, транспорт, енергия, складиране и др. подобни, както и определената от нас печалба.

Заявяваме, че в случай на допуснати от нас пропуски в определянето на обема и съдържанието на работите, както и възникване на обстоятелства, които не сме предвидили при определяне на предложените от нас цени, са изцяло за наша сметка.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка, попълнена в съответствие с количествената сметка към техническата спецификация;
2. Единични цени и анализи.

11.10.2017г.

(дата (dd/mm/yyyy))

гр./с./ Бургас

Атанас




.....
Подпис на законния представител или на надлежно упълномощено лице, което подава офертата (и печат)

*Заявения данни
свгл. 3318*

ОБЕКТ: НОВ ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД ОТ 5-ТО ДО 13-ТО КОРАБНО
 МЯСТО С ОТКЛОНЕНИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ
 В ТЕРМИНАЛ "БУРГАС - ИЗТОК" В ПИ с идентификатор 07079.618.22

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

НОМ.	наименование	марка	кол.	цена	общо
1	Рязане на асфалтови настилки среден тип	М	3 290,000	3,75	12 337,50
2	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФ НАСТИЛКА СРЕДЕН ТИП НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ДО 10 КМ	100 м2	1 974,000	15,25	30 103,50
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ,НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ДО 10 КМ	м3	1 628,55	12,23	19 917,17
4	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ ,НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ИЗХВЪРГАЛИЦЕ ИЛИ ДЕПО	м3	180,950	39,20	7 093,24
5	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ОТСЕВКИ ЗА ПОДЛОЖКА И И ДО 30 СМ НАД ТЕМЕ ТРЪБА РЪЧНО.ВКЛ ТРАМБОВАНЕ	м3	822,500	16,70	13 735,75
6	Доставка и монтаж ПЕВП тръби ПЕ 100 PN10 ф 32 включително челни заварки	М	4,200	3,61	15,16
7	Доставка и монтаж ПЕВП тръби ПЕ 100 PN10 ф 63 включително челни заварки	М	174,700	4,80	838,56
8	Доставка и монтаж ПЕВП тръби ПЕ 100 PN10 ф 90 включително челни заварки	М	670,900	6,94	4 656,05
9	Доставка и монтаж ПЕВП тръби ПЕ 100 PN10 ф 160 в колектор/ включително челни заварки	М	250,800	20,52	5 146,42
0	Доставка и монтаж ПЕВП тръби ПЕ 100 PN10 ф 125 включително челни заварки	М	323,500	14,31	4 629,29
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби ПЕ 100 PN10 ф 160 включително челни заварки	М	625,800	20,42	12 778,84
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 219/6 ММ	М	23,000	140,60	3 233,80
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 108/6 ММ	М	10,000	43,88	438,80
4	Доставка и монтаж на стом. тръби ф325/7	М	55,000	159,00	8 745,00
5	Доставка и монтаж ТТ 125/125	бр.	2,000	25,78	51,56
6	Доставка и монтаж ТТ 90/63	бр.	11,000	18,52	203,72
7	Доставка и монтаж ТТ 90/90	бр.	11,000	25,78	283,58
8	Доставка и монтаж ТТ 160/160	бр.	2,000	43,60	87,20
9	Доставка и монтаж на ТТ 125/90	бр.	7,000	38,88	272,16
0	Доставка и монтаж на ТТ 160/90	бр.	6,000	51,75	310,50
1	Доставка и монтаж на НМ 63/32	бр.	3,000	13,79	41,37
2	Доставка и монтаж на НГ 90/63	бр.	4,000	24,85	99,40
3	Доставка и монтаж на НГ 125/110	бр.	1,000	19,24	19,24
4	Доставка и монтаж на НГ 125/90	бр.	1,000	20,12	20,12





25	Доставка и монтаж на НГ 160/125	бр.	2,000	30,35	60,70
26	Доставка и монтаж на КТ 63/90	бр.	1,000	14,62	14,62
27	Доставка и монтаж на КТ 90/90	бр.	19,000	18,78	356,82
28	Доставка и монтаж на КТ 90/60	бр.	2,000	26,83	53,66
29	Доставка и монтаж на КТ 160/60	бр.	5,000	34,31	171,55
30	Доставка и монтаж на КТ 160/45	бр.	2,000	41,35	82,70
31	Доставка и монтаж на ПОВ 63	бр.	2,000	23,96	47,92
32	Доставка и монтаж на ПОВ 90	бр.	28,000	16,05	449,40
33	Доставка и монтаж на ПОВ 110	бр.	2,000	48,25	96,50
34	Доставка и монтаж на ПОВ 125	бр.	8,000	49,24	393,92
35	Доставка и монтаж на ПОВ 160	бр.	10,000	66,28	662,80
36	Доставка и монтаж на Преход муфа-фланец ПМФз ф80/90 за ПЕВП тръби	бр.	8,000	139,40	1 115,20
37	Доставка и монтаж на Преход М зав 32-1"	бр.	4,000	24,63	98,52
38	Доставка и монтаж на Преход М зав.63-2"	бр.	18,000	39,48	710,64
39	Доставка и монтаж на ф 63/50 включ.уплътнения	бр.	2,000	23,86	47,72
40	Доставка и монтаж на ф 90/80 включ.уплътнения	бр.	28,000	28,48	797,44
41	Доставка и монтаж на ф 110/100 включ.уплътнения	бр.	2,000	30,35	60,70
42	Доставка и монтаж на ф 125/100 включ.уплътнения	бр.	8,000	73,00	584,00
43	# Доставка и монтаж на ф 160/150 включ.уплътнения	бр.	10,000	98,50	985,00
44	Доставка и монтаж на СК ф 80	бр.	1,000	172,00	172,00
45	Доставка и монтаж на СК ф 100	бр.	1,000	207,20	207,20
46	Доставка и монтаж на СК ф 150	бр.	1,000	294,00	294,00
47	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ ТРОТОАРЕН СК КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА	бр.	2,000	143,37	286,74
48	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ ТРОТОАРЕН СК КОМПЛЕКТ С ОХРАН.ГАРНИТУРА	м	9,000	275,32	2 477,88
49	Доставка и монтаж СК50 с охр.гарнитура	бр.	1,000	198,50	198,50
50	Доставка и монтаж СК 80 с охр.гарнитура	бр.	10,000	226,00	2 260,00
51	Доставка и монтаж СК 100 с охр.гарнитура	бр.	4,000	269,00	1 076,00
52	Доставка и монтаж СК 150 с охр.гарнитура	бр.	4,000	368,00	1 472,00
53	Доставка и монтаж СК 80 с охр.гарнитура за ПХ	бр.	14,000	216,00	3 024,00
54	Доставка и монтаж ПХ надземен с пета	бр.	6,000	402,00	2 412,00
55	Доставка и монтаж ПХ подземен с пета и охранителна гарнитура	бр.	8,000	419,60	3 356,80
56	Доставка и монтаж детекторна лента	м	1 799,100	0,63	1 133,43
57	Доставка и монтаж сигнална лента	м	1 799,100	0,41	737,63
58	Доставка и монтаж на двойна муфа ел зав ф 63	бр.	5,000	16,58	82,90
59	Доставка и монтаж на двойна муфа ел зав ф 90	бр.	22,000	11,72	257,84
60	Доставка и монтаж на двойна муфа ел зав ф 125	бр.	6,000	17,22	103,32

61	Доставка и монтаж на двойна муфта ел зав ф 160	бр.	14,000	23,80	333,20
62	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	20,000	63,14	1 262,80
63	Направа на хоризонтален сондаж ф 90 под ЖП линия	м	33,000	72,00	2 376,00
64	Направа на хоризонтален сондаж ф 160 под ЖП линия	м	55,000	86,40	4 752,00
65	Монтаж на ПЕВП тръби ф 160 в колектор	м	250,800	20,00	5 016,00
66	Демонтаж на стоманени тръби в инсталационен колектор вкл превоз на депо до 3 км	м	253,000	17,50	4 427,50
67	РАЗБИВАНЕ БЕТОН В НАДСТРОЙКА КОЛЕКТОР	м3	3,000	63,89	191,67
68	Почистване на колектор и извозване на стр отпадъци	м3	15,000	17,50	262,50
69	Възстановяване на разрушени участъци в надстройка колектор	м3	3,000	124,50	373,50
70	Укрепване на водопровод и хидранти в колектор	м	250,800	24,90	6 244,92
71	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ	м3	1 085,700	30,84	33 482,99
72	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА И ЕЛ АГРЕГАТ	мсм	5,000	125,00	625,00
73	УКРЕПВАНЕ И ПРЕСИЧАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	5,000	63,02	315,10
74	Направа връзка към същ. водопровод	бр.	2,000	80,00	160,00
75	Направа връзка към същ. водопровод (бъдеща ВШ)	бр.	18,000	40,00	720,00
76	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м	2 049,900	3,79	7 769,12
77	ТРАСИРАНЕ, ЗАСЕМАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВИ	бр.	1,000	2 099,89	2 099,89
78	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА 8+4+4 CM	м2	2 053,000	90,12	185 016,36
	ВСИЧКО				406 828,51
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	%	5		20341,43
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС				427 169,94



0
1

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Атанас Попов в качеството ми на Управител на „ПОМА ГРУП БУРГАС „ ЕООД, с ЕИК 102662516, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас ул.”Одрин”№ 50, Зона за Бизнес „Аполо”

участник в обществена поръчка, провеждана чрез публично състезание по реда на Глава Двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Извърших оглед на обекта-„**Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас**”

Дата:12.10.2017г.

Декларатор:



Заличени данни съг. 33ЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102 от Закон за обществените поръчки

Във връзка с участие в обществена поръчка по чл.20 ал.1 т 1 от ЗОП с предмет „Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас”

От Атанас Попов, ЕГН _____, притежаващ л.к.№ № _____,
издадена на _____ г. от МВР _____, в качеството си на Управител на “ПОМА ГРУП
БУРГАС” ЕООД (наименование на участника), ЕИК 102662516, със седалище и адрес на
управление гр.Велико Търново ул. ”Сергей Румянцев”№5, тел./факс _____,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

В подадената оферта на представения от мен участник, следните части имат
конфиденциален характер:

Техническо предложение част:

3.1. Технология и организация за изпълнение на поръчката.

А .Описание на СМР

Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

3.2. Линеен график.

Дата: 12.10.2017 г.



Декларатор:

(подпис)