

## ГРАФИК НА СРОКОВЕТЕ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ

*Доставката и монтажа* на предложеното обзавеждане ще бъдат изпълнени в рамките на 25 (двадесет и пет) календарни дни, от приемането на готовността на помещенията за монтаж и влизането в сила на договора.

*Доставката* на мебелите е франко административни офиси на ДП “Пристанищна инфраструктура” на бул. “Шипченски проход” № 69, София и ще бъде извършена в срок от 18 (осемнадесет) календарни дни от сключване на договора, съгласуване на мострите на цветовете на повърхностните покрития, уточняване на всички размери, форми и материали и избор на цветовете на дамаските.

*Монтажът* включва сглобяване и стационариране на предложеното офис обзавеждане от квалифициран технически персонал, съгласно спецификацията и проекта за обзавеждане. Максималният срок за извършване на монтажа е 7 (седем) календарни дни от датата на доставката.

Последователността при монтиране на мебелите ще бъде съобразена с изискванията на Възложителя.

Всички мебели и столове се доставят в индивидуална транспортна опаковка. Корпусната мебел и столовете, при които това е технически възможно ще бъдат доставени в разглобен вид, което би позволило съхраняването им до монтажа в склад с по-ограничена площ.

15.12.2014г.  
гр. София

Петър Перянов  
Изпълнителен директор

