



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01158

Подделение: ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура"

Изходящ номер: 05-11-10 от дата 25/03/2019

Коментар на възложителя:

Настоящото Обявление за приключване на договор за обществена поръчка е по преписка в РОП No 01158-2015-0033.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

| | | | |
|---|--------------------|--|----------------|
| I.1) Наименование и адрес | | | |
| Официално наименование: ДП Пристанищна инфраструктура | | Национален регистрационен номер: 130316140 | |
| Пощенски адрес: бул. Шипченски проход № 69 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1574 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Васил Хаджиев - експерт в дирекция Управление на проекти | | Телефон: 02 8079954 | |
| Електронна поща: v.hadzhiev@bgports.bg | | Факс: 02 8079966 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/113 | | | |
| I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител) | | | |
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | | <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | | | |
| I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител) | | | |
| <input type="checkbox"/> Обществени услуги | | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура | |
| <input type="checkbox"/> Отбрана | | <input type="checkbox"/> Социална закрила | |
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност | | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание | |
| <input type="checkbox"/> Околна среда | | <input type="checkbox"/> Образование | |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване | | | |
| I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител) | | | |
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия | | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги | |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия | | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги | |
| <input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт | | <input checked="" type="checkbox"/> Пристанищни дейности | |

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
| <input type="checkbox"/> Пощенски услуги | |

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
 Строителство Доставки Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

№: РД-10-26 от 18/11/2015 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
 01158-2015-0033(nnnnnn-уууу-хххх)

II.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е „ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ИИС) ЗА ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ В ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“. Обхватът на поръчката е: проектиране, изграждане, доставка и внедряване на информационна система в ДППИ, като част от реализиране на мерките за повишаване на ефективността на компанията и намаляване на използването на документи на хартиен носител. Внедряването на ИИС (ERP система) подпомага изпълнението на всички инвестиционни проекти, както и разработването на нови, предвидени за финансиране със средства от фондовете на ЕС в следващите години, подобряване процесите по осъществяването на стратегическите и оперативни дейности по планиране, управление и поддръжка на пристанищната инфраструктура. В процеса на изграждане на модерна, ефективна и рентабилна корпоративна структура в ДППИ важна роля има оптимизацията и автоматизацията на процесите по корпоративно управление. Внедряването на единна интегрирана информационна система за планиране, управление и контрол на ресурсите на предприятието води до следните резултати: постигане на прозрачност в управлението и въвеждане на добри стопански практики; въвеждане на унифицирани процедури за вземане на решения; подобряване на регулаторния мениджмънт; ефективно управление на инвестиционни проекти; повишаване на рентабилността, чрез засилен контрол върху отчетността на разходите; централизиране на данните и анализите; унифицирани данни – единна версия на истината при различни отчетни разрези; консолидирани бизнес процеси; консолидирани потребителски интерфейси. Тези резултати се постигат чрез внедряване на мощно софтуерно решение за управление на ресурсите на ДППИ в съответствие с действащата нормативна база.

Въвеждането ѝ спомага за подобряване на качеството и ефективността на управление на пристанищната инфраструктура и създаване на условия за икономически растеж. Системата спомага за постигането на дългосрочните цели за устойчиво развитие и модернизиране на националната транспортна инфраструктура. Целта на проекта се свежда до повишаване на ефективността на работа на структурите на предприятието чрез по-добро информационно осигуряване относно:

- Създаване и поддържане на обща оперативна картина на състоянието на ресурсите на ДППИ и намаляване на използването на документи на хартиен носител;

- Управление на финанси, счетоводство и управленско счетоводство;
- Управление и оптимизиране разходите;
- Управление на приходите;
- Интегрирано управление на корпоративните дълготрайни активи;
- Управление на материалното снабдяване;
- Управление на проекти;
- Управление на човешките ресурси.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | | |
|--|---|---|--|
| III.1) Номер на договора: ДЕП-1 от 25/05/2016 дд/мм/гггг | | | |
| III.2) Договорът е сключен след | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка | | | |
| <input type="checkbox"/> рамково споразумение | | | |
| <input type="checkbox"/> динамична система за доставки | | | |
| <input type="checkbox"/> квалификационна система | | | |
| III.3) Изпълнител по договора | | | |
| Официално наименование: „СТЕМО“ ООД | | Национален регистрационен номер: 817080126 | |
| Пощенски адрес: ул. „Николаевска“ № 48 | | | |
| Град: Габрово | код NUTS: BG322 | Пощенски код: 5300 | Държава: BG |
| Електронна поща: Elly_Raleva@stemo.bg | | Телефон: 02 8162300 | |
| Интернет адрес: (URL) https://stemo.bg/bg | | Факс: 02 8162303; 02 9861976 | |
| Изпълнителят е МСП | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Поръчката е възложена на обединение | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| III.4) При изпълнението участват подизпълнители | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Официално наименование | Дейност, изпълнявана от подизпълнителя | Дял на участие на подизпълнителя (% от договора) | |
| III.5) Предмет на договора | | | |
| Предметът на договора е "Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система (ИИС) за планиране и управление на ресурсите в ДП „Пристанищна инфраструктура“ и включва изпълнението на следните основни дейности: | | | |
| 1. Изготвяне на детайлна Концепция на Системата за планиране и управление на ресурсите (ИИС); | | | |
| 2. Доставка и изграждане на хардуерна инфраструктура (с включена гаранционна поддръжка); | | | |
| 3. Доставка на софтуер и лицензи за работа на системата за планиране и управление на ресурсите; | | | |
| 4. Изграждане, инсталиране и конфигуриране на интегрирана система за планиране и управление на ресурсите; | | | |
| 5. Тестове за приемане на системата в реална експлоатация; | | | |
| 6. Обучение на персонала; | | | |
| 7. Мерки за информация и публичност; | | | |
| 8. Поддръжка на интегрираната информационна система след внедряване за срок от 24 месеца от датата на приключване на тестовете за приемане на системата в реална експлоатация. | | | |
| III.6) Срок на изпълнение | | | |
| Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или | | | |
| начална дата 01/06/2016 дд/мм/гггг | | | |
| крайна дата 13/03/2019 дд/мм/гггг | | | |
| III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): | | | |
| Стойност без ДДС: 5199998.25 | | Валута: | BGN |
| Разменен курс към BGN: | | | |
| III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Финансирането е 85 % от стойността на договора. | | | |

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

13/03/2019 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменянДа Не

| | Променено условие от договора | Преди промяната | След промяната | Правно основание за промяната |
|---|---|---|--|--|
| 1 | Отпадане на заложените в дейност по чл. 1, ал. 2, т. 7 от Договора "Мерки за информация и публичност" платени публикации за медийно отразяване, въз основа на становище на Управляващия орган на ОПТТИ 2014-2020 г. (рег. № BG16M100001-5.001-0006-M - 002/02.03.2016 г.) | Съгласно Техническото предложение на изпълнителя, Приложение № 1, т. 13, позиция 2.1. е предвидено изпълнение на Медийно отразяване в средствата за масово осведомяване чрез платени публикации - 4 бр., същите на стойност съгласно Ценовото предложение на изпълнителя 18 069.28 лв. без ДДС. | Страните се съгласяват, че медийно отразяване в средствата за масово осведомяване, под формата на 4 бр. платени публикации, няма да бъдат изпълнени, с оглед на което общата стойност по чл. 7, ал. 1 от договора се намалява с 18 069.28 лв. без ДДС. | чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП (в приложимата редакция към сключване на допълнителното споразумение от 07.03.2017 г.) |
| 2 | След подписване на първото допълнително споразумение, с което общата стойност на договора е намалена на 5 181 928.97 лв. без ДДС и с оглед определения начин на плащане в договора, | 1. Плащане в размер на 10% от стойността на договора - в срок до 30 дни от представяне на одобрен от възложителя протокол за приемане на встъпителен доклад за изпълнение на проекта и оригинална фактура, издадена от | Страните се съгласяват възложителят да изплати на изпълнителя остатъка от общата дължима сума, възлизащ на 785 043.28 лв. без ДДС, представляващи изпълнени и приети дейности по чл. 1, ал. 2, т. 1-7 от Договора, съгласно таблица | чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП (в приложимата редакция към сключване на допълнителното споразумение от 15.03.2017 г.) |

| | | |
|---|--|--|
| предвиждащ поетапно изплащане на дължимата сума в процентно съотношение, са изравнени плащанията за дейностите по чл. 1, ал. 2, т. 1-7 по договора. | изпълнителя. 2. Междинни плащания, които се извършват в срок до 30 дни срещу представени протоколи за изпълнените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конкретни дейности от предмета на договора и оригинална фактура за дължимата сума, издадена от изпълнителя, както следва: а/ Плащане в размер на 35% от стойността на договора без ДДС, за извършени следните дейности: -дейност по изготвяне на детайлна Концепция на Системата за планиране и управление на ресурсите (ИИС); -дейност по доставка и изграждане на хардуерна инфраструктура; -дейност по изграждане, инсталиране и конфигуриране на интегрирана система за планиране и управление на ресурсите; б/ Плащане в размер на 30% от стойността на договора без ДДС, за дейността по доставка на софтуер и лицензи за работа на системата за | - неразделна част от подписаното споразумение. |
|---|--|--|

планиране и управление на ресурсите;
 в/ Плащане в размер на 10% от стойността на договора без ДДС, за извършени следните дейности:
 - дейност по тестване за приемане на системата в реална експлоатация;
 - дейност по обучение на персонала;
 - дейност по предприемане на мерки за информация и публичност.
 3. Двадесет и четири месечни плащания, представляващи 1/24 от стойността на поддръжката на системата без ДДС, в рамките на 30 дни от представяне на одобрен на месечен протокол за извършване на дейността и оригинална фактура, издадена от изпълнителя.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа Не

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

| | |
|--|-----------------------------|
| IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): | |
| Стойност без ДДС: | 5181928.97 |
| Разменен курс към BGN: | Валута: BGN |
| IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> от изпълнителя | Размер: _____ Валута: _____ |
| <input type="checkbox"/> от възложителя | Размер: _____ Валута: _____ |
| Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): | |
| _____ | |
| _____ | |
| (Кратко описание на причините за неустойките) | |

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 2 от Договора началната дата за изпълнение се определя от възложителя с писмено уведомление относно осигуряването на необходимия финансов ресурс по ОПТИ 2014 - 2020 г., изпратено до изпълнителя. В случая определената начална дата е 01.06.2016 г. Общият срок за изпълнение на всички дейности, предмет на договора, включително времето за приемане на работата от страна на възложителя съгласно Техническото предложение на изпълнителя е 36 месеца, от които 24 месеца за осигуряване на поддръжката на информационната система след внедряването ѝ. На 30.01.2017 г. е подписан протокол, удостоверяващ приключването на тестовете за приемане на системата в реална експлоатация и считано от тази дата започва да тече срока от 24 месеца за поддръжка на информационната система, за което съгласно уговореното в договора възложителят заплаща двадесет и четири месечни плащания, представляващи 1/24 от стойността на поддръжката на системата без ДДС, съгласно оферираното. Последното плащане е извършено на 13.03.2019 г., към която дата в съответствие с чл. 72 от ППЗОП, договорът се счита за изпълнен.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 25/03/2019 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Ангел Борисов Забуртов

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

VII.2) Длъжност:

Генерален директор

