

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР № 70/29.11.2018 г.

Днес, 23.01.....2020 г. в гр. София, между страните, както следва:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Ангел Забуртов – Генерален директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ - ЩИТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, бул. „Съединение“ № 25, партер, ЕИК 200307318 и ДДС номер BG200307318, представлявано от Красимир Тодоров, в качеството на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 70, подписан между същите страни на 29.11.2018 г.

Страните, като взеха предвид, че:

1. Договорът е сключен между страните след проведена процедура на пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП (преписка в регистъра на АОП № 01158-2018-0024);

2. Съгласно чл. 1 от Договора Изпълнителят се е задължил да извършва срещу възнаграждение организиране и осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим в седем обекта, предоставени за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”;

3. Съгласно чл. 5 срокът за изпълнение на услугите е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на протокола по чл. 1, ал. 4 от Договора. В случая изпълнението е започнало на 01.12.2018 г., а уговореният срок на действие на Договора изтича на 01.12.2020 г.;

4. В чл. 51, ал. 2 е уговорена възможността, в случай на промяна, възникнала по време на изпълнение на договора, на определения за страната размер на минимална работна заплата, дължимата цена по чл. 7, ал. 1 да бъде изменена в съответствие с нормативно определения размер с подписването на допълнително споразумение по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Тази възможност за промяна е предвидена и в документацията за обществената поръчка (т. 2 от Поканата за представяне на оферта за участие в преговорите, утвърдена с Решение № РД-09-80/27.09.2018 г. на възложителя за откриване на процедурата);

5. С Постановление № 350 от 19.12.2019 г. на Министерски съвет на РБ е определен нов размер на минималната работна заплата за страната в размер на 610 (шестстотин и десет) лева за пълен работен месец, считано от 01.01.2020 г.;

6. Във връзка с издаденото ПМС, в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е постъпило писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (рег. № 11-01-1/02.01.2020 г.) за анексиране на сключения между страните договор на основание чл. 51, ал. 2 от същия, считано от 01.01.2020 г.;

7. Освен, че възможността за промяна в тези случаи е предвидена в документацията и договора, обхватът и естеството на настоящите е изменения, както условията, при които се използват, не водят до промяна в предмета на поръчката.

С оглед горното, страните се споразумяха относно следното:

1. Считано от 01.01.2020 г. чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Договора се изменят, както следва:

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 1 019 035.79 (един милион деветнадесет хиляди тридесет и пет и седемдесет и девет стотинки) лева без ДДС и 1 222 842.95 (един милион двеста двадесет и две хиляди осемстотин четиридесет и две и деветдесет и пет стотинки) лева с ДДС. при определена цена за месец 42 459.82 (четиридесет и две хиляди четиристотин петдесет и девет и осемдесет и две стотинки) лева без ДДС.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по Договора на равни месечни вноски, всяка в размер на 42 459.82 (четиридесет и две хиляди четиристотин петдесет и девет и осемдесет и две стотинки) лева без ДДС, въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети – в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от подписването на приемо-предавателен протокол съгласно чл. 9, т. 2 от Договора за приемане на Услугите за съответния период.

3. В изпълнение на предвиденото в чл. 13, ал. 1 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок до 3 (три) дни от подписване на настоящото допълнително споразумение, да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора.

4. Останалите разпоредби от Договор № 70 от 29.11.2018 г. запазват действието си без промяна.

Настоящото споразумение представлява неразделна част от Договор № 70/29.11.2018 г., подписан между ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” и „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ - ЩИТ“ ЕООД.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра- по един за всяка от двете страни по него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Ангел Забуртов
Генерален директор
на ДП „Пристанищна инфраструктура“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Красимир Тодоро
Управител
на „АСОП-ЩИТ“ Е ОД